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Mazańcowice, 25.06.2025 r. 

 

 
Szanowni Państwo, 

 
W ramach prowadzonego Projektu zatytułowanego: 
FESL.10.02-IP.01-0B34/24-003 pt. Eliminacja problemu pękania wytłoczek ze stali nowej generacji o 

Rm>1800 MPa w procesie tłoczenia na gorąco”, informujemy iż w przetargu na „Dostawę czujnika do 

pomiaru wodoru w piecu i dostawę czujnika do pomiaru wodoru w wytłoczonym detalu” 

wprowadzono następujące zmiany: 

Termin realizacji 

Było: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do: 15-09-2025r 

 

powinno być: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do: 31-10-2025r 

 

Warunki płatności 

Było: Warunki płatności (przelew minimum 30 dni po dostawie) 

 

Powinno być: warunki płatności przelew minimum 7 dni od wystawienia faktury 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 30-06-

2025r  

 

 

Dear All,  

 

As part of the current project titled: 

FESL.10.02-IP.01-0B34/24-003 pts. Elimination of the problem of breakage of new generation 

steel stampings with Rm>1800 MPa in the operation of hot stamping", a device that is transported 

for "Delivery of a sensor to an electric meter in a piece and delivery of a sensor to a control meter in 

an extruded detail" in a controlled mode: 

Completion date 

Was: The subject of the order must be completed by: September 15, 2025 

 

should be: The subject of the order must be by: October 31, 2025 

 

Payment terms 

It would be: Payment terms (transfer minimum 30 days after delivery) 

 

Required: payment terms: bank transfer at least 7 days after invoice issuance 

 

Therefore, the available offer dates remain until June 30, 2025 
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